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Duration :  3  hours 
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Please check that this paper contains SEVEN (7) printed pages and SIX (6) questions before 
you begin the examination. 
 
[Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi TUJUH (7) mukasurat bercetak dan 
ENAM (6) soalan sebelum anda memulakan peperiksaan.] 
 
 
INSTRUCTIONS :  Answer any FIVE (5) questions. You may answer the questions in 
English OR Bahasa Malaysia OR a combination of both. 
 
[ARAHAN :  Jawab mana-mana LIMA (5) soalan. Calon boleh menjawab soalan dalam 
Bahasa Malaysia ATAU Bahasa Inggeris ATAU kombinasi kedua-duanya.] 
 
Answer to each question must begin from a new page. 
 
[Jawapan untuk setiap soalan mestilah dimulakan pada mukasurat yang baru.] 
 
In the event of any discrepancies, the English version shall be used. 
 
[Sekiranya terdapat sebarang percanggahan pada soalan peperiksaan, versi Bahasa Inggeris 
hendaklah diguna pakai.] 
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Q1. [a] Differentiate between projects and processes?   
 
Bezakan di antara projek dan proses? 
(30 marks/markah) 
 
[b] Where in the project life cycle are the intensity level of resources and client 
interest at their highest? Why these are the case?   
 
Di dalam kitaran projek, di peringkat manakah tahap intensiti sumber dan minat 
pelanggan berada di tahap tertinggi? Apakah sebabnya? 
(30 marks/markah) 
 
[c] Compare and contrast the three types of project management offices (PMO) 
with regards to place in organization, function, and effectiveness in project 
management.   
 
Buat perbandingan dan perbezaan tiga jenis pejabat pengurusan projek dari segi 
organisasi, fungsi dan kecekapan mengurus projek. 
 (40 marks/markah) 
 
Q2. [a] How does the Analytical Hierarchy Process differ from a simple scoring 
model? Analyze if it is worth the extra effort? 
 
Bagaimana Proses Hierarki Analisis berbeza daripada model pemarkahan 
mudah? Analisakan adakah usaha tambahan tersebut berbaloi? 
 (40 marks/markah) 
 
[b] Assume that your company wants you to assess between two project options: 
Project A offers the following opportunity: RM250,000 invested today will 
yield an expected income stream of RM100,000 per year for 5 years starting 
from next year. 
Project B requires an initial investment of RM200,000, but its expected 
revenue stream is: Year 1 = 0, Year 2 = RM50,000, Year 3 = RM100,000, 
Year 4 = RM150,000, and Year 5 = RM170,000. 
Assume that a required rate of return for your company is 15% and that 
inflation is currently expected to remain steady at 5% for the life of the 
project. Propose which is the better investment? Why? 
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Andaikata syarikat anda mahu anda untuk membuat penilaian di antara dua 
pilihan projek: 
 
Projek A menawarkan peluang berikut: Pelaburan sebanyak RM250,000 hari ini 
akan mendatangkan jangkaan aliran pendapatan tahunan sebanyak RM100,000 
selama 5 tahun bermula pada tahun hadapan. 
 
Projek B memerlukan pelaburan awal sebanyak RM200,000 tetapi jangkaan 
pendapatan adalah : Tahun 1 = 0, Tahun 2 = RM50,000, Tahun 3 = RM100,000, 
Tahun 4 = RM150,000, dan Tahun 5 = RM170,000. 
 
Andaikata bahawa kadar pulangan yang diperlukan untuk syarikat anda adalah 
15% dan kadar inflasi adalah dijangka kekal stabil pada 5% sepanjang jangka 
projek. Cadangkan mana yang lebih baik untuk pelaburan? Mengapa? 
 
(60 marks/markah) 
 
Q3. [a] What is a statement of work and what are the key elements it contains?   
 
Apakah kenyataan kerja dan apakah elemen penting yang terdapat di dalamnya? 
 
(30 marks/markah) 
 
[b] Construct a network using the information in the Table Q3[b] and identify 
the critical path.  
 
Bina rangkaian menggunakan maklumat di dalam Jadual S3[b] dan kenalpasti 
laluan genting. 
 
Table Q3[b]  
Jadual S3[b] 
 
Activity Time Predecessor 
A 4  
B 6 A 
C 9 A 
D 11 B 
E 16 B, C 
F 4 D 
G 8 E, F 
H 7 G 
 
 (40 marks/markah) 
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[c] Compute early and late start and finish times for the network shown in 
Figure Q3[c]. 
 
Kirakan permulaan yang awal dan lewat dan masa tamat untuk rangkaian yang 
ditunjukkan dalam Rajah S3[c] 
 
 
 
 
 
Figure Q3[c]  
Rajah S3[c] 
(30 marks/markah) 
 
Q4. [a] Explain the difference between normal and expedited costs, fixed and 
variable costs, and recurring or nonrecurring costs. Create a 2×2×2 matrix 
and provide one example each (8 total examples) of each combination of 
these costs.  
 
Terangkan perbezaan antara kos yang normal dan dipercepatkan, kos tetap dan 
berubah, dan kos berulang atau tak berulang. Buat 2 × 2 × 2 matriks dengan 
menyediakan satu contoh setiap satu (jumlah 8 contoh) bagi setiap kombinasi kos 
ini.   
(30 marks/markah) 
 
[b] Describe any three reasons that cost overruns occur in project work.   
 
Huraikan mana-mana tiga punca yang menyebabkan lebihan kos berlaku dalam 
kerja-kerja projek. 
 
 (30 marks/markah) 
 
[c] Create a resource loading chart using early start times for the project 
described by Table Q4[c].  
 
Buat carta pemuatan sumber menggunakan masa permulaan awal bagi projek 
yang digambarkan oleh Jadual S4[c].  
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Table Q4[c]  
Jadual S4[c]  
 
Activity Time Predecessor Task 
A 14 -- 4 
B 2 -- 5 
C 4 A 5 
D 9 B 4 
E 8 C 5 
F 2 C 3 
G 3 D 2 
H 5 F, G 4 
K 1 E 3 
L 13 H, K 4 
  
(40 marks/markah) 
 
Q5. [a] What is the cost to finish the project as shown in Table Q5[a] at earliest 
possible. (All activity durations are in weeks and costs in MYR).  
 
Apakah kos untuk menyelesaikan projek ini seperti yang tertera di Jadual S5[a] 
secepat mungkin. (Semua tempoh aktiviti dalam minggu dan kos adalah dalam 
MYR). 
 
Table Q5[a]  
Jadual S5[a] 
 
Activity Predecessor Normal Time 
Minimum 
Time 
Normal 
Cost Crash Cost 
A  12   10   1000 1500 
B A 5 3 1200 1950 
C A 9 7 1500 2100 
D B, C 14   10   1800 2100 
E B 4 3 1400 1875 
F D 9 8 1000 1450 
G E 7 5   700 1200 
H F, G 11   8 2000 3000 
 
 (30 marks/markah) 
 
[b] Use the activity durations in Table Q5[b] (that have been estimated at 90%) 
and precedence requirements to create two project schedules; a traditional 
schedule based on early start times and a critical chain schedule with 
buffers. 
 
Gunakan jangka masa aktiviti dalam Jadual S5[b] (yang telah dianggarkan pada 
90%) dan keutamaan keperluan untuk mewujudkan dua jadual projek; jadual 
tradisional berdasarkan masa permulaan awal dan jadual rantaian kritikal 
dengan penampan. 
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Table Q5[b] 
    Jadual S5[b] 
 
Activity Time (day) Predecessor 
A 8  
B 15  
C 19 B 
D 12 C 
E 3 C 
F 16 A 
G 12 F 
H 16 E 
R 7 D 
J 16 G, H 
K 12 R 
L 8 J, K 
 
(50 marks/markah) 
 
[c] Define learning curve theory and describe how learning curves are used in 
project management.    
 
Definisikan lengkung teori pembelajaran dan terangkan bagaimana lengkung 
pembelajaran yang digunakan dalam pengurusan projek.   
(20 marks/markah) 
 
Q6. [a] Sketch the network described in the Table Q6[a] in activity on arrow (AOA) 
format. 
 
Lakarkan rangkaian yang diterangkan dalam Jadual S6[a] dalam format AOA. 
 
Table Q6[a] 
    Jadual S6[a] 
 
Activity Predecessor 
A -- 
B A 
C A 
D B 
E B, C 
F D 
G D 
H F, G 
K E, G 
L H, K 
 
(40 marks/markah) 
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[b] Mr. ND who is an engineering project manager at Alor Star – Padang Besar 
Twin-Railway project, surveyed his earned value table at the conclusion of 
month 24. Now he was almost done managing this twin-railway project. 
Calculate all the schedule and cost variances (costs in the table are in 1000 
MYR) for this project and comment on Mr. ND's skills as a project manager 
using Earned Value Management technique. 
 
Encik ND yang merupakan pengurus projek kejuruteraan di projek landasan 
keretapi berkembar Alor Star - Padang Besar, meninjau jadual nilai yang 
diperolehi pada akhir 24 bulan. Sekarang dia telah hampir selesai menguruskan 
projek landasan keretapi berkembar ini. Kira semua jadual dan perbezaan kos 
(kos dalam jadual adalah dalam 1000 MYR) untuk projek ini dan komen 
berkenaan kemahiran Encik ND sebagai pengurus projek menggunakan teknik 
Pengurusan Nilai Diperolehi.   
 
Table Q6[b]  
Jadual S6[b]  
 
Activity 4 8 12 16 20 24 28 Total % Complete
Earthworks 1000 2000 3000 3000 3000 1000 13000 90% 
Civil works 500 5000 0 0 5000 10500 100% 
Land Survey 500 0 1000 1500 100% 
Documents 800 800 100% 
Gravel layer 400 800 800 2000 100% 
Sleepers 400 1000 1400 20% 
Rails 200 2000 5000 7200 30% 
Electric Poles 400 4000 4400 10% 
Cabling 1000 2000 3000 20% 
Transports 500 500 500 500 3500 5500 20% 
Electrical Sys 1000 1000 6000 8000 30% 
Stations  2000 4000 6000 40% 
Total 1000 300010700 5900 9700 7500 25500 63300  
Cumulative 1000 400014700206003030037800 63300  
Actual 2500 510012700 640010600 9000 0  
Cumulative 
Actual 2500 760020300267003730046300  
 
 
         Note: Costs in the table are in 1000 MYR 
  
(60 marks/markah) 
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